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濮阳县第六批小型农田水利重点县2016年度

建设项目工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第十九条的规定,濮阳县审计局成立审计组，自2018年6月8日至2018年8月27日，对濮阳县第六批小型农田水利重点县2016年度建设项目工程竣工决算进行了审计。
一、基本情况及审计评价意见
濮阳县第六批小型农田水利重点县2016年度建设项目工程位于濮阳县庆祖镇和梨园乡2个乡镇27个行政村，建设内容为渠道62.702千米，配套渠系建筑物540座，其中：新建0.8米×1.2米斗门19座，1米×1.5米斗门2座、农门408座、5米×5米混凝土板涵97座、1米×1.2米闸18座、1米×1.5米闸3座、6米×5米生产桥5座、过路涵8座。新建机耕生产路4千米。该项目于2016年1月18日由河南省水利厅、河南省财政厅豫水农〔2016〕1号文件批复。项目总投资29023300元，其中：中央财政资金12000000元，省级财政资金12000000元，市级财政资金2400000元，县级财政资金2400000元，群众投劳折资223300元。

工程于2016年5月开工，2016年12月竣工。目前已通过初步验收并投入使用。

这次审计查出的问题和审计结论是在对濮阳县小型农田水利工程建设管理局提供并承诺的有关审计资料的基础上形成的，可能存在未完全提供或提供的资料不完全真实的问题，因此可能会影响审计结论的准确性。审计情况表明：建设单位和施工单位提供的工程建设资料基本真实、完整。但在项目建设过程中仍存在着施工单位多计投资完成额现象。
二、审计发现的主要问题
多计投资完成额396774.14元

经审计,该工程送审结算价为24866502.79元，审定工程结算价为24469728.65元，差额396774.14元。

以上行为不符合建设部《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）第十四条“工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算”和《建设项目审计处理暂行规定》（审投发[1996]105号）第十四条“工程价款结算中多记少记的工程款应予调整”的规定。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，濮阳县审计局已依法出具了审计报告。针对审计发现的问题，濮阳县审计局提出审计意见和建议，要求濮阳县小型农田水利工程建设管理局依据合同约定依法依规据实与施工单位办理工程结算。

针对上述问题建议濮阳县小型农田水利工程建设管理局认真学习《建设工程价款结算暂行办法》，按照规定据实办理工程结算。
四、审计整改情况

对审计中发现的问题，濮阳县小型农田水利工程建设管理局针对多计投资完成额情况进行了整改，依据合同约定依法依规据实与施工单位办理工程结算。具体整改结果由濮阳县小型农田水利工程建设管理局向社会公告。
 审计结果公告
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