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2017年统筹整合使用财政涉农

资金扶贫开发项目竣工结算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，濮阳县审计局成立审计组，自2018年6月8日至2018年10月21日，对2017年统筹整合使用财政涉农资金扶贫开发项目工程竣工决算进行了送达审计。
一、基本情况

濮阳县2017年统筹整合使用财政涉农资金扶贫开发项目于濮阳县王称堌、梨园、习城、渠村、徐镇、海通及郎中7个乡镇12个行政村，建设内容为村道及田间道路。该项目于2017年3月31日经濮阳县委、县政府濮县文[2017]36号文件同意实施。资金来源为：县级整合资金。
二、审计发现的主要问题

多计投资完成额264088.97元

经审计,该工程送审结算价为13292931.74元，审定工程结算价为13028842.77元，差额264088.97元。

以上行为不符合建设部《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）第十三条：“关于承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告”和《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，濮阳县审计局已依法出具了审计报告。针对审计发现的问题，濮阳县审计局提出审计意见和建议，要求濮阳县财政局依据合同约定依法依规据实与施工单位办理工程结算。

针对上述问题建议财政局认真学习《建设工程价款结算暂行办法》，按照规定据实办理工程结算。

四、审计整改情况

对审计中发现的问题，濮阳县财政局针对多计投资完成额情况进行了整改，依据合同约定依法依规据实与施工单位办理工程结算。具体整改结果由濮阳县财政局向社会公告。
 审计结果公告
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